[image: image1.jpg]Vallalkozasi szerzodés

amelyet egyrészrol:

Derekegyhiz Kozség Onkorminyzata
6621 Derekegyhaz, Kossuth u. 4.
adoszama: 15354501-1-06

képviseli: Szabé Istvin polgarmester,

mint Megrendeld,

név: TISZASZOLG KFT.

székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 43.

adoszam: 11593003-2-06

cégjegyzékszam: 06-09-005399

szamlavezeté bank neve: OTP Megyei Igazgatosdaga CSONGRAD (6720 Szeged, Takaréktar
u.7.)

bankszamla szdma: 11735005-20480545-00000000

Képviselé: Gyurkoné Vetré Erika

mint Villalkozé

kotottek a mai napon, az alabbi tartalommal és feltételekkel:

L1.

|

I. ALAPADATOK

Elézmények: Derekegyhdz Kozség Onkormanyzata a kozbeszerzésekrdl szolé 2003. évi
CXXIX. torvény alapjan egyszerii kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Derekegyhaz
Kozség csapadék-és belvizrendszerének fejlesztése, Kivitelezése” targyban, mely
kozbeszerzési eljarasban a nyertes ajanlattevé a Vallalkozo lett.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd koteles elvégezni valamennyi olyan
feladatot, melyet a jelen szerzdés alapjat képezd kozbeszerzési eljarasban akar az
ajanlattételi felhivasban, akar az ajanlati dokumentacioban az ajanlatkérd a megjelolt
kivitelezési munkakhoz rendelt.

II. A SZERZODES TARGYA:

1L.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja:

A Derekegyhaz Kozség csapadék-és belvizrendszerének fejlesztéséhez kapesolédd
épitési munkdk teljes korii Kkivitelezését a jelen szerzddésben meghatdrozott
feltételeknek megfeleléen. A vallalkozd feladata a meglévd tervek és szakhatdsagi
engedélyek alapjan a kozmiikivaltasok elvégzése is.

Palyazati azonositoszam: DAOP-5.2.1/A-09-2009-0007 jelii palyazat
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Az épitési munka meghatarozé paraméterei:

Tervezett csatornarendszer:

teljes hossz: 6083 fm
40*40-s fenékburkolat 774 m

Zart szakasz NA 60: 1 db
Zart szakasz NA 50 0 db
Zart szakasz NA 40: 20 db
Zart szakasz NA 30: 11 db

Zart szakasz: NA 60: 6 m
Zart szakasz: NA 50: 0 m
Zart szakasz: NA 40: 255 m
Zart szakasz: NA 30 112 m

Kapubejaré: NA 60 14 db
Kapubejaro: NA 40 : 42 db
Kapubejaré: NA 30: 49 db

Kapubejaré: NA 60: 54 m
Kapubejaré NA 40: 183 m
Kapubejard: NA 30 184 m

Fehijitand6 meglévé csatorna szakasz:

1I1.2. Teljesités helye:Derckegyhaz belteriilet

IL3. A generdl vallalkozéas keretében Villalkozo feladatat képezi a jelen szerzodés alapjat
képezé kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott miiszaki tervdokumentécioban
és miiszaki leirdsban megjeldit valamennyi feladat elvégzése.

Teljes hossz: 211 m (Kitisztitando)
40*40-s fenékburkolat 204 m

Kapubejard: NA 60: 2 db
Kapubejar: NA 40 1 db
Kapubejard NA 30: 10 db

Kapubejaré NA 60: 8 m
Kapubejaré NA 40: 4 m
Kapubejaré NA 30: 40 m

Tovabba a szitkséges kozmukivaltasok elvégzése.
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III.1. Szerz6dé felek a kivitelezési munkak értékét az eredményhirdetésen rdgzitettekkel

megegyezoen, a kévetkezok szerint allapitjak meg:
a kivitelezés dija (szerzédéses vsszeg): 39.680.000,-Fi+ 25 % AFA =49.600.000,- Ft

azaz: brutté negyvenkilencmilli6-hatszazezer forint, amely prognosztizalt
dtalanyaron keriil elszimolasra.

I11.2.Az atalanyér fedezetet ny\ijt mindazon elvégzendé munkakra, amelyek a szerzodés

targyat képezik. A Felek 4talanydijban dllapodtak meg, igy a kikotott dijon feliil csak a
Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. §-a szerinti potmunka
ellenértéke szdmolhato el.

Vallalkozo az atalanyar kialakitdsakor szakvallalattol elvarhatd gondossaggal vizsgalta
feliil a rendelkezésre bocséatott dokumentaciokat (ajanlattételi felhivds, dokumentacio,
kiviteli tervek, tételes koltségvetés.

A SZERZODESES  (OSSZEG A  SZERZODES 113  PONTBAN
MEGHATAROZOTTAKON TUL MAGABAN FOGLALJA A KOVETKEZOKET:

Az ajanlati dArnak tartalmaznia kell:

A kozvetlen kéltséget, ennek keretében
o az anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozési és rakodasi koltséggel
egyltt,

e az épitdipari rezsioradij alapjan szdmitott munkadijat,

o akozvetlen koltségek kozott nem szerepl6 ltalanos koltségeket, mint példaul:
- fel,- és levonulas koltsége
- épités ideje alatti es6zések elleni védelem koltsége
- beruhazasi tablak koltsége
- biztositasi dijak kéltsége
- minéségvizsgalatok koltsége
- munkateriilet 6rzése koltsége...stb.

e atervezett nyereséget.

Tovabba:

e a Villalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredd, a beruhazas
rendeltetésszer(i  hasznalatdhoz és a  létesitmény  hasznalatba  vételi
engedélyezéséhez sziikséges miiszakilag kozvetleniil sziikséges munkékat,

* a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez
szilkséges energidk (viz, szennyviz, elektromos, stb, kéziizemi dfjait) és a
felvonulas koéltségeit,

o az id6kozi arvaltozasbol eredd vallalkozoéi kockézatot.

A meghatarozott atalanyar a Magyar Szabvany és eldirasok szerinti I. osztalyh anyagra
és L. osztalyt kivitelezésre vonatkozik, s magaban foglalja az el8irt mintavételek és a
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laboratériumi munkak koltségét, a min6sités elkészitését, valamint minden, a feladat
megvalésitasaval kapcsolatban felmeriils egyéb kéltséget.

IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS
Az Ajanlatkéro eldleget nem fizet.

Az ellenérték kifizetésére, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére is tekintettel, a teljesitést
kovetd (miiszaki atadds-atvétel) 60 (az ajanlat szerint) napon belil keril sor. A
szamla benytjtasanak feltétele a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeres lezarasa.

Megrendel6i fizetési késedelem esetén Megrendel6 a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfeleld késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozé 4ltal benyujtott,
leigazolt, jovdhagyott szamlan feltiintetett fizetési hataridd lejartat kovetd naptol
szamitottan.

Villalkozé nem szdmolhatja fel a tervdokumenticidban szerepld valamely munka
végleges elmaradasa esetén az ¢ munkara es¢ vallalkozoi dfjat.

Téjékoztatas az Art. 36/A §-anak alkalmazasarol:

Megrendeld az ad6zas rendjér6l szolo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §-dnak (2) bekezdése alapjan tijékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy jelen
szerz8dés, illetéleg annak teljesitése az Art. 36/A. §-anak és 36/B. §-anak hatélya ala
esik, ezért a szerz6déses ar megfizetése soran az Art. 36/A. §-aban és 36/B. §-aban irt
rendelkezések szerint fog eljarni. Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen pont szerinti
tajékoztatast tudomasul vette.

Jelen szerz4dés aldirasaval a Megrendeld hozzajaruldsat adja ahhoz, hogy a Kbt. 305. §
(4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén jelen szerzddés III.1. pontjadban
meghatdrozott szerzOdéses ar erejéig a Vallalkozé dijigényét beszedési megbizas
utjan érvényesitse a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint.
Megrendel6 a jelen szerzodés aldirasaval nyilatkozik arrdl, hogy rendelkezik az
épitdipari kivitelezési tevékenység pénziigyi fedezetével, részben palyazati forrasbol.
V. A SZERZODES TELJESITESE

Munkateriilet dtadas: szerz6déskotés napjan, melynek feltétele:

— Mindkét f¢] altal alairt Vallalkozasi szerz6dés.

— A kivitelezéshez sziikséges jogerés engedély megléte.

— A munkavégzésre alkalmas allapotii munkateriilet.
Az épitési naplé megnyitisinak napja: 2010.10.26.

Befejezés

Villalkozo a jelen szerzddés targyat képezé munkék elvégzését — a kizbeszerzési
ajanlattétel szerint villaltak alapjan- 2011.04.22. napjéra vallalja.

v
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A miiszaki atadas-atvétel befejezd napja: 2011.04.22.

A teljesités idépontja (a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljards lezarasa, azaz a
birtokba adas napja) 2011.04.22: az ajanlat szerint.

VI. FELEK KEPVISELETE

VI.1. Jelen szerz6dés modositasara kizardlag felek itt megnevezett képvisel6i jogosultak:
Megrendeld részérdl:

Megrendel6 képviseletében: Szab6 Istvin pelgarmester
Villalkozo részérol: Gyurkoné Vetré Erika

VIL.2. Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:
MegrendelGk részérdl és képviseletében eljdrva:
Megrendelé képviseletében: megbizott miiszaki ellenor
Villalkozo részérol: Kovdcs Antal, Vanyé Zsolt

VI3 A Villalkozo részérdl a résgteljesitések igazoldsdra vonatkozo igazolds kiaddsdra
Jjogosult felelos miiszaki vezetd: Kovdcs Antal

VI4. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiaddsdra a megbizott miiszaki ellendr
Jogosult.

VI.5 A megbizott épitési miiszaki ellendr megnevezése:
Nyilvantartdsi szdma és névjegyzéki jele:
Jelen villalkozdsi szerzodés aldirdsakor a miiszaki ellenér személye nem ismert.
Kivdlasztisdt kiovetoen Megrendeld haladéktalanul tijékoztatia Villalkozot a
miiszaki ellendr személyérdl, nyilvdntartdsi szamdrol és névjegyzéki jelérol.
VII. FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES
VIL1. A kiadott miszaki dokumentaciéban foglaltaktdl eltéré anyagot, szerkezetet

Villalkozo csak a Megrendel6 vagy képviseldjiik irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet
be.
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Az atadott munkateriileten - a szerzédés fennallasanak teljes idétartama alatt -a
tiizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovabba a Tlzvédelmi Eldirasok,
Munkavédelmi és Balesetelharitasi Szabalyok, az Egészségiigyi Rendszabalyok
megtartasa Vallalkozo6 feladata.

Véllalkozo koteles a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet és mellékletei szerinti
eldirasoknak megfelelden a kivitelezés teljes iddtartama alatt épitési naplot vezetni, azt
az épitési munkahelyen Megrendeld szamara hozzaférhetd helyen tartani. Felek
képviseléi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és
utasitast az épitési naploban kételesek egymassal kézolni.

Eltakarasra keriil6 munkarészek vonatkozasaban Vallalkozoé az eltakaras el6tt legalabb
3 nappal koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakaras idSpontjanak megjelolésével. Az
értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén — Megrendeld igényére — a Vallalkozo
koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellendrzést kovetden az
eltakarasi munkat ismételten elvégezni.

Kivitelez6 kételes a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés irdnyitasara
sajat allomany épitésvezetdt és milvezetdt biztositani.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a miuszaki ellen6rzést az épitési
miiszaki ellendri, valamint a felelés miiszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabalyairdl sz616 244/2006. (X11.15.) Korm. szami rendelet elirdsai szerint
megbizott miiszaki ellendrrel 14tja el.

A Vallalkozé koteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérdl, amely a jelen szerz6dés szerinti beruhazas megvaldsitasdhoz szikséges.

A Villalkoz6 teljes felel§sséggel tartozik azért, hogy az épités sordn a jovahagyott
kiviteli tervekben rdgzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett
miszaki tartalomtol, miszaki alkalmazdsi kovetelményektSl, épités-szerelési
technologiatol csak a Megrendeld eldzetes hozzjarulaséaval — a Kbt. és a vonatkozo
jogszabalyok alapjan ¢s figyelembe vételével — térhet el.

A munkavégzés megkezdése eltt valamennyi, a munkdban részt vevé dolgozdt
(alvéallalkozokat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkara vonatkozo
jogszabélyi elbirdsok szerint, illetve a Megrendelo belsé szabéalyzatai szerint. Az
oktatas megtorténtét irasban koteles rogziteni a Vallalkozo.

VIL10. Amennyiben a kivitelezés soran a Véllalkozd valamely kozmiivet, létesitményt

megrongal - amelynek létezésérdl tudomassal bir vagy figyelmét a 1étezésére fethivtak
- 4gy koteles azt helyreallitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni
az ebbdl eredd karigényeket. A Vallalkozé vétlen kdrokozésa esetén a felmertilt
koltségek a Megrendel6t terhelik. A rongalds tényét koteles a Megrendelé miiszaki
ellenérének is jelenteni.

VIL11. A Vallalkozé koteles munkija soran kinyert-kibontott anyagokrél kimutatast

késziteni.
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[image: image7.jpg]VIL12. Az atadas-atvételi eljards sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbél bekdvetkezd karosoddsa a Vallalkozé kockdzata, és ezért sajat
koltségén tartozik a potlasrol, illetve megegyezés esetén a javitasrél gondoskodni.

VIL13. A Villalkoz6 kételes a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolodé tevékenységre
vonatkozé és érvényben 1év6 technoldgiai utasitasokat, eldirasokat és szabvanyokat
betartani.

VIL.14. A Villalkozo koteles a munkat megfelelé képzettségli személyzettel
végezni/végeztetni. A Vallalkozé kételes az alkalmazasaban 4llo munkavalialokkal az
MSZ vonatkozd szabvény elbirasait ismertetni és azokat betartatni. A Vallalkozd
koteles biztositani megfelelé szdmu olyan képzett és tapasztalt vezett, irdnyitdt,
valamint szakképzett, betanitott és segédmunkaerét, amely a Vallalkozé jelen
szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé mindségii és hataridében torténd
teljesitése érdekében sziikséges. A Villalkozé koteles a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gyors és gazdasagos befejezését.

VIL.15. A Vallalkozd kijelenti, hogy a kornyezet és a lakossag zavarasat az épitési id6 alatt
kerdili, illetve minimalisra csékkenti.

VIL.16. A Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez (az ajanlataban megjelolt) alvallalkozot vehet
igénybe sajat vallalkozoi dija terhére. Az Alvillalkozé munkajaért a Vallalkozo ugy
felel, mintha a munkat maga végezné. Amennyiben a Megrendelé nyomds indokok
(PL: munkavédelmi és munkacgészségiigyi eldirdsok megszegése, - stlyos
veszélyeztetés esetén) alapjan kezdeményezi a Vallalkozé felé alvallalkozojanak
lecserélését, ugy ezt a Vallalkozé nem tagadhatja meg.

VIL.17. A Vallalkozo felelés a Szerz6désben vallalt kotelezettségek teljes megvalositasaért,
az alkalmazott szerelési médszerekért, amelyeket Ggy kell megvalasztania, hogy azok
ne veszélyeztessék mas épitmények és a technoldgiai berendezések biztonsagat, ne
okozzanak kart a koérnyezetben, és feleljenek meg a modern technika
kévetelményeinek.

VII.18. A munkateriileten a Vallalkozo kételes maradéktalanul betartani, az érvényes munka-,
tiz- és koérnyezetvédelmi eldirasokat, illetve koteles ezeket betartatni az esetleges
alvallalkozoival is. Ezek elmulasztisa esetén az okozott karért a vallalkozé a felel6s.

VIL.19. Munkéja végzése soran a Vallalkozo kételes oly médon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizalja a természeti koérnyezetre gyakorolt esetleges
karos hatast.

VIL20. A vallalkozo vallalja, hogy az alkalmazott véllalkozdsokat munkavédelmi
szempontbdl a munka megkezdése el6tt munkabiztonsagi és egészségvédelmi
szempontbdl mindsiti, azokért teljes korii felelosséggel tartozik.

VIL21. A Villalkozé tevékenységébdl keletkezé valamennyi hulladék a Vallalkozd

hulladékanak minésiil, igy a vonatkozd jogszabaly szerinti termeléi feladatokat
(gylijtés, tovabbi kezelésrl valé gondoskodds, nyilvantartas, adatszolgaltatas) 6

kételes elvégezni.
i
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[image: image8.jpg]VIL22. A Villalkozé a keletkezd épitési tormeléket csak arra kiildn feljogositott befogadd
helyre szallithatja be.

VIL.23. Amennyiben az épitési / bontasi tevékenység befejezését kovetden a keletkezd
hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM sz. rendeletben
meghatdrozott kiiszobértéket, akkor a kivitelez6 a rendeletben meghatdrozott
nyilvantart6 lapokat koteles a megvalositasi dokumentacié részeként a Megrendel6nek
atadni.

VII. MINOSEG:
VIIL1.Vallalkozé a szerzédésben vallalt valamennyi szolgaltatast I. osztalyd mindségben
kételes teljesiteni. I. osztalyi minGségben teljesit a vallalkozo, amennyiben az

érvényben lévé Magyar Szabvanyokban eléirt kvetelményeket betartja.

VIIL.2. Esetleges II. osztdlyu mindségi teljesitések elfogaddsa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétdl fligg.

II. osztalyt mindségben torténd teljesités esetén Megrendelé az adott munkanemre
esd véllalkozéi dijra (anyag + dij) vetitett 10 %-os mértéki dijleszallitast alkalmaz,

melynek dsszegét a végszamlabdl jogosult levonni.

VIIL3. III. osztalyn, vagy ettd]l gyengébb mindségben torténd teljesités alkalmatlan
szolgaltatasnak mindsiil, s vallalkozé a munka 1jboli elvégzésére koteles.

VIIL4. MinGségtantsitast vallalkozd a kotelezd Nemzeti Szabvanyok alapjan koteles
biztositani.

IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

IX.1. A Vallalkoz6 altal, a neki felrohaté okbdl el6alld, nem vagy nem szerzbdésszerii
teljesités estén fizetend kotbér mértéke:

Késedelmi kétbér mértéke késedelmes naponként 25.000,- (az ajanlat szerint).-Ft
Meghitsulasi kétbér mértéke 2.480.000,-Ft, (a brutté ajanlati ar 5%-a)

IX.2. Késedelmes teljesités esetén, Vallalkoz6 szamlait az elézbek alapjan szadmitott kotbér
Jsszegével cs6kkentve koteles benydjtani.

IX.3. A kotbér esedékessége:
a./ Késedelem: a késedelem bekdvetkezésének napjan kezdddik és a késedelem
megsziinésével ér véget.
b./ Meghiusulas: Megrendeld meghitsultnak tekinti a szerz6dést, amennyiben a

késedelmes teljesités ideje a 30 napot meghaladja, vagy Vallalkozé a szerzodés
teljesitésétol a hataridé lejarta elétt sajat elhatarozasabol, neki felrohatd okbol

elall.
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A Megrendelé, a Villalkozé nem vagy nem szerz8désszerli teljesitésén alapuld
igényeinek, a kotbér Osszegével nem fedezett részét a Villalkozéval szemben
érvényesiti.

X. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

X.1. Villalkozé az épitési munkak vonatkozasiban 24 hénap (az ajanlat szerint) honap

teljes korii garanciat biztosit.

X.2. A garancidlis kotelezettség a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasatdl

XIL.1.

XI.2.

XI.3.

XI.4.

XILS.

XL6.

szamitottan kezdddik.
XI. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL:
Teljesités idopontja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

Vallalkozé a miiszaki atadas- atvételi eljaras id6pontjarél a megrendel6t 15 nappal
korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendelé az érdekelt szervek
egybehivasaval - Vallalkozo altal megjelolt idépontban - az atadas - atvételi eljarast
lefolytatja.

Felek a létesitmény atadas-atvételekor kozdsen elvégzik azokat a szakmailag szokasos
és indokolt lizemprébakat, amelyek a teljesités megfelelé mindségének, a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalhatdsaganak megallapitasahoz sziikségesek. A gépészeti
berendezéseknél sikeres dtadas-atvétel eredményes probatizem utan lehetséges.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel sordn koteles a munkat megvizsgélni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét
a hibas, hianyos munkarészekre esé vallalkozoéi dijat (anyag + dij), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal

jaré munkak folyamén nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hianyok kijavitasanak hatdrideje 15 napnal
hosszabb nem lehet.

A Villalkozo késedelme akkor is az atadas - atvétel befejezésétdl szamitott 15 nap
elteltével all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasat, illetve azokkal

kapcsolatos felelosséget.

Megrendeld kijelenti, hogy ha a Vallalkozd a szerzédésben villalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a
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jelen szerz8dés targyat nem képezd, a vallalkozasi szerzodéstdl fiiggetlen ok miatt az
atadas-atvétellel egyidejiileg haszndlatba veheté nem volna.

Villatkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaban koteles Megrendeld részére
atadni a terv és a kivitelezési 4llapot kozotti eltéréseket tartalmazo 4tadasi,
megvaldsulasi tervdokumentaciot, valamint mindazon iratokat (épitési naplé és annak
mellékletei, ellenérzd, mérési jegyzokonyvek és egyéb mindségi vizsgalatok
eredményei), mely a szerzbdésszerti teljesités elbiralasahoz és létesitmény hasznalatba
vételéhez (valamennyi sziikséges engedélyezési eljaras lefolytatasa) sziikségesek.

A hasznédlatba vételi engedély megkéréséhez a megvalosulasi és egyéb
tervdokumentécidkat Vallalkozé 5 eredeti példanyban kételes atadni.

Ilyenek lehetnek kiiléndsen az ivovizminta vizsgalati eredmény bizonylatai, a f5ldelés
ellenallas mérési jegyzokonyv, szabvanyossagi nyilatkozatok, vizvezetékrendszer
nyomasproba jegyzOkonyvek stb.

Felek a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a Ptk. 405.§.(2) bek.
szerint, az uto-feliilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az uto feliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendelé az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A
jegyz6kdnyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatdt ¢s a Vallalkozé altal elismert hibdk kijavitdsdra, illetve hidnyok
potlasara véllalt hataridét.

Amennyiben Vallalkozé a miszaki atadas-atvétel soran feltart hibdk, hidnyossagok
javitdsardl, megsziintetésérol a X1.5. pontban foglalt hataridén beliil nem intézkedik,
illetve nem sziinteti meg a hibdkat, hianyossagokat, tigy Megrendelé fenntartja
maganak a jogot arra, hogy azok megsziintetésére intézkedjen, illetve azok koltségét
Vallalkozoval szemben €rvényesitse.

XII. EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

Véllalkozé a kivitelezési munka végzése folyaman koteles a Megrendeld irdnyéaba
potmunka igényét bejelenteni. A Megrendelé csak akkor fogadja be a pdtmunka
igényt, ha azt a Vallalkozé felelds miiszaki vezetbje és a Megrendeld altal delegalt
miiszaki ellendr is ellenjegyzi. Pétmunkdnak Megrendeld csak és kizardlag a
szerzbdés alapjat képezd dokumentdcidban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatételt érit, melynek vonatkozasaban fennallnak a Kbt. 125. § (3) bekezdés a)
pontjdban meghatdrozott feltételek. A potmunka elszdmolasnak alapjat, csak és
kizarélag a Kbt. 303. §-a szerinti szerz6désmodositds vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés
a) pontjara alapozott, hirdetmény k6zzététele nélkili targyaldsos kdzbeszerzési eljards
eredményeként létrejott szerz6dés képezheti. A potmunka ellenértékét a Megrendeld
egy Osszegben, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel a miiszaki ellendr altal torténd
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teljesitésigazolas kdvetben benyujtott szdmla ellenében 60 napon beliil atutalassal
fizeti meg.

Villalkozo és a Megrendel§ a szerz8dés idStartama alatt kotelesek egyiittmitkddni. Az
egylttmiikodés soran, szilkség szerinti hetente megszervezett koordindcios
megbeszélések alatt kotelesek egymast tdjékoztatni a szerzddés teljesitésével
kapcsolatos kérdésekrol, a teendSket intézkedéseket meghatarozni, hataridéket kittizni,
felelés személyeket megjelslni.

Jelen szerz6dés az ajanlattételi felhivdssal, dokumentacidval, az atadott kiviteli
tervdokumentdcidkkal és a Vallalkozo altal benyujtott ajanlattal egyiitt érvényes.
Elvélaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozé altal benyujtott megvalosulasi
iitemterv, munkanemenkénti bontasban.

A szerz6dés lényeges feltételeit érint6 kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerzddéses feltételeket is - kizardlag felek kozpontjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irany esetleges naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszéllittatasara) kotelezett szervezet megjelolése:

Tiszaszolg Kft.

A létesitmény megvaldsitasara a Vallalkozo kizardlag a jelen szerzddés alapjat képezod
kozbeszerzési eljarasban megjeldlt feladat tekintetében vonhat be a beruhazas
értékének 10%-os mértéket el nem érd alvallalkozot.

Ezen feladatok az alabbiak:

vizsgalatok, akkreditalt laboratérium
tomorségmérés

geodéziai kitlizés

telefonvezeték kivaltas

elektromos vezeték kivaltas

mobil WC- biztositdsa

beszallitok

A jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A
véllalkozé teljesitésében csak a Vallalkozd ajanlatdban megjelslt, a kozbeszerzés
értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo
miikddhet kozre.

A megjelolt alvdllalkozék az alabbiak:
PROBART KFT.

A Villalkozét terheli minden olyan Kkartéritési felelosség, amely a beruhdzas
megvalositasakor a Vallalkozd, az alvallalkozédja, az iligyndke vagy szallitdja
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tevékenységébol fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy joganak
megsértésébol — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt — felmeriilne.

Ha a Villalkozé a megvaldsitds sordn elre nem lathato akadalyokkal vagy
feltételekkel talalja magat szemben, kételes azonnal értesiteni a Megrendelét.

A szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozé rendelkezései,
kiilonds tekintette]l a 389-406. §-okban foglaltakra, a Kbt., tovabbd a szerzédés
targyara vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirdsai érvényesek.

Felek kikotik: a jelen szerzédéssel kapcsolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jarnak eredménnyel, a pertargyértékiol
fliggben Felek a Szentesi Vérosi Birdsag, illetbleg a Csongrad Megyei Birdsag
kizaroélagos illetékességét kotik ki.

XIL.10. EGYEB KIKOTESEK

a) A Vallalkozo6, a kivitelezés teljesitése soran, a heti rendszeres kooperaciok
alkalmaval a Megrendeld képvisel6jével elore egyezteti a heti munka-programot.

b.) Vallalkozdé a munkateriileten 1évé munkavallalokat a nevet, a foglalkoztaté cég
megnevezését tartalmazo kitlizével latja el, valamint a munkaterilleten dolgozd
alvallalkozokrél és a foglalkoztatott szakemberekrél napi pontossdgli irdsos
informaciét ad, a Megrendel6 felé.

¢.) Ezen szerzdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik az aldbbi dokumentaciok:

L] a kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa és dokumentédcidja, a
kiegészitd tajékoztatasok, a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlat (a
Vallalkozé ajénlata)

Jelen szerzédést a felek kozos elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t kozosen irtdk ala 4 pld eredeti magyar nyelvii példanyban.

Kelt:Derekegyhaz, 2010. oktober 25. Kelt: Kistelek, 2010. oktober 25.
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